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аг. Слобода, 2025
Государственное учреждение образования
«Воротовская средняя школа»

Информация о предлагаемых для софинансирования 
гуманитарных проектах

	1.Наименование проекта: 
	«Стадион мечты» (благоустройство и оснащение школьного стадиона)

	2. Срок реализации 
проекта: 
	Ноябрь 2025 – ноябрь 2027

	3.Организация-заявитель, предлагающая проект: 
	Государственное учреждение образования «Воротовская средняя школа» 
Смолевичского района Минской области

	4.Цель проекта: 

	усовершенствование уличной спортивной инфраструктуры учреждения образования как фактор развития социальной площадки спортивной и досуговой жизни аг. Слобода.

	5.Задачи, планируемые к выполнению в рамках 
реализации проекта:

	1. создание современного спортивного 
стадиона в аг.Слобода Смолевичского 
района;
2. обеспечение качественных изменений  
в  содержании образования, технологиях обучения и воспитания, которые побуждают к установлению многоуровневых связей с социумом;
3. максимальное  удовлетворение потребностей жителей агрогородка (кол-во населения более 2 000 человек) в занятиях спортом и активном семейном 
отдыхе на открытом воздухе;
4. проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий зонального и районного уровня;
5. реализация государственной политики 
в области физического воспитания 
населения.
	

	6.Целевая группа:

	учащиеся и педагоги ГУО «Воротовская средняя школа»;
население микрорайона агрогородка 
Слобода Пекалинского сельисполкома;
учащиеся Смолевичского района.

	7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:

	демонтаж старого оборудование 
и покрытия;
землеустроительные работы по зонированию на спортивные зоны;
приобретение уличного спортивного 
оборудования для оборудования зон;
укладка покрытия площадки;
монтаж нового спортивного оборудования;
благоустройство прилегающей территории;
организация и проведение спортивных 
мероприятий, праздников.

	8.Общий объем финансирования
	144 000$

	Источник финансирования
	


	Средства донора 
	140 000$

	Софинансирование 
	4 000$

	9.Место реализации проекта: 
	Государственное учреждение образования «Воротовская средняя школа»
ул.Центральная 24, аг.Слобода, 
Пекалинского сельисполкома, 
Смолевичского района, Минской области

	10. Контактное лицо: 

	Тукай Марина Владимировна,
директор  ГУО «Воротовская средняя школа», 8033 614 46 41
 (8-01776) 62641; 
 e-mail: vorotschool@smoledu.by
Демидчик Владимир Владимирович 
учитель физической культуры и здоровья 
8029 103 57 81



Будем рады сотрудничеству!










Humanitarian project
State educational tstablishment 
"Vorotovskaya secondary school"

	Name of the project
	“Stadium of dreams" (improvement and equipment of the school stadium)

	Project Duration
	2025-2027 years

	Project applicant organization
	State educational establishment "Vorotovskaya secondary school" of the Smolevichi district of the Minsk region

	Objective of the project
	improvement of the sports infrastructure of an educational establishment as a factor in the development of a social site 
for sports and leisure time of the agro-town Sloboda.

	Tasks planned for implementation as part of the project
	creation of a modern sports stadium in the agro-town Sloboda, Smolevichi region;
ensuring qualitative changes in the content of education, technologies of teaching and upbringing, which encourage 
the establishment of multi-level ties with society;
maximum satisfaction of the needs of the inhabitants of the agro-town (number of the population is more than 2,000 people) in sports and active family recreation in the open air;
carrying out physical culture and recreational and sports events at the zonal and district level;
implementation of state policy in the field of physical education of the population.

	Target group
	students and teachers of the State Educational Establishment "Vorotovskaya Secondary School";
the population of the microdistrict of the agro-town Sloboda of the Pekalinsky village executive committee;
students of the Smolevichi region.

	Brief Description of Project Activities
	dismantling of old equipment and coatings;
land surveying work on zoning for sports zones;
purchase of outdoor sports equipment for equipping zones;
laying the site covering;
installation of new sports equipment;
improvement of the adjacent territory;
organization and holding of sports events, holidays.

	Amount of financing (total) in US dollars:
	144 000$

	Including donor funds
	140 000$

	Including
co-financing
	4 000$

	Project Location

	State educational establishment "Vorotovskaya secondary school"
24 Centralnaya street, agro-towm Sloboda, Pekalinsky village executive committee, Smolevichi district, Minsk region, Belarus

	The contact person
	Tukai Marina Vladimirovna, the head of State Educational Establishment "Vorotovskaya secondary school"
8033 614 46 41, (8-01776) 62641; 
e-mail: vorotschool@smoledu.by
Demidchik Vladimir Vladimirovich, the teacher of PE



WE LOOK FORWARD TO COLLABORATING!
















Краткое описание гуманитарного проекта
Обоснование актуальности проекта
Школа является главным инструментом в реализации различных направлений политики государства. Сегодня остро стоит вопрос реализации государственной политики в области физического воспитания 
населения. 
Решение проблемы сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, популяризация здорового образа жизни являются приоритетными направлениями развития современной образовательной системы. Наше учреждение образования уникально тем, что является единственным центром культуры и развития подрастающего поколения жителей агрогородка Слобода.
Администрация учреждения образования создает благоприятные условия для занятий физической культурой и спортом жителей 
агрогородка: спортивный зал отремонтирован, хорошо оборудован, предоставляется для проведения мероприятий. В нем проходят различные соревнования в течение холодного времени года. Также осуществляется прокат спортивного инвентаря. В течение года организована работа спортивных секций: баскетбол, волейбол, футбол. Эти занятия, профессиональные специалисты способствуют тому, что учащиеся школы 
являются постоянными активными участниками районных, областных соревнований и олимпиад, становясь победителями и призерами 
(Приложение 1).
Для повышения качества образования и большего привлечения 
жителей населенного пункта к здоровому образу жизни, разнообразия 
досуговой деятельности в теплое время года на современном уровне 
должен функционировать и школьный стадион. Однако состояние этой 
площадки плачевное: имеется одно плоскостное спортивное сооружение площадью 480 м2, на базе которого отсутствуют специальное покрытие, современные площадки для игровых видов спорта, места для болельщиков и зрителей (Приложение 2). Устаревшее оборудование и не соответствующие современным требованиям сооружения школьного стадиона не в полной мере реализуют функции данного объекта. 
Требуется капитальная реконструкция стадиона: зонирование, укладка покрытия, обновление оснащенности (Приложение 3). Также требуется обновление имеющегося и приобретение уличного спортивного оборудования и инвентаря.
Основная проблема, на решение которой направлен данный проект,  это создание современной спортивной площадки для обеспечения 
качественных изменений в содержании образования и воспитания, 
побуждающих к установлению многоуровневых связей с социумом.
Реконструкция школьного стадиона станет хорошим фактором 
в достижении спортивных результатов, обеспечит возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, даст возможность населению агрогородка реализовать свои потребности в занятиях 
любимыми видами спорта.
Модернизация стадиона, закупка и установка спортивных снарядов не могут быть осуществлены учреждением образования самостоятельно или за счет бюджетных средств и требуют привлечения спонсорской 
финансовой помощи.
Программа реализации гуманитарного проекта
Реконструкция спортивного стадиона включает в себя следующие этапы:
1. подготовительный этап: разработка проекта, мотивация 
участников, освещение проекта в средствах массовой информации;
2. проектировочный этап: построение ориентировочного плана деятельности, привлечение спонсоров;
3. практический: реконструкция школьного стадиона;
4. заключительный: подведение итогов, оценка результата 
деятельности.
	План реализации гуманитарного проекта
	№ п/п
	Мероприятия
	Ресурсы
(персонал, техническое оснащение)
	Сроки

	1
	Создание проекта инициативной группой
	Тукай М.В.
Гузаревич Л.В.
Демидчик В.В.
	Ноябрь 2025

	2
	Привлечение спонсоров
	Тукай М.В.

	Ноябрь 2025-
апрель 2026

	3
	Освещение проекта в средствах массовой информации
	Тукай М. В.
	В течение года

	4
	Демонтаж старого оборудование и покрытия 
	 СПК «Первомайский»
	Март 2026

	5
	Разработка проектно-сметной
документации
	Инженер – строитель 
УОСиТ Смолевичского райисполкома

	Март
[bookmark: _GoBack]2026

	6
	Землеустроительные работы на стадионе по зонированию на спортивные зоны (футбольное поле, совмещённая спортивная площадка, беговая дорожка, 
сектор для прыжков в длину 
с разбега, трибуны)
	
Субподрядчик
Демидчик В.В.
	Март 2026

	7
	Установка оградительной сетки 
	Субподрядчик 
	Апрель 2026

	8
	Установка покрытия футбольного поля
	Субподрядчик
	

	9
	Установка покрытия беговой 
дорожки
	Субподрядчик
	

	10
	Устройство сектора для прыжков в длину с разбега
	Субподрядчик
	

	11
	Устройство универсальной площадки для волейбола, баскетбола  (26*15 м) 
	Субподрядчик
	

	12
	Закупка и установка оборудования для игровых видов спорта
	Субподрядчик
	

	13
	Закупка и установка 2 крытых трибун 
	
	

	14
	Организация искусственного освещения
	Субподрядчик
	

	15
	Оборудование прилегающей 
территории (в том числе автостоянки и парковки)
	Субподрядчик
	

	16
	Благоустройство территории 
в соответствии с требованиями нормативной документации
	ГУО
 «Воротовская средняя школа»
	

	17
	Закупка спортивного инвентаря, необходимого для оснащения игровой площадки
	
	

	18
	Закупка оборудования для 
обслуживания стадиона.
	
	



Ожидаемые результаты гуманитарного проекта
1. Укрепление материально-технической базы УО;
2. Благоустройство территории УО;
3. Рост качества проведения уроков физической культуры 
и спорта;
4. Повышение результативности участия учащихся в индивидуальных и командных районных и областных соревнованиях;
5. Расширение спектра услуг внеурочной деятельности 
и привлечение большого количества учащихся; 
6. Организация досуга жителей микрорайона; 
7. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;
8. Укрепление здоровья обучающихся; 
9. Проведение различных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий районного уровня;
10. Пропаганда навыков ЗОЖ среди населения микрорайона;
11. Активизация работы с родителями через совместный 
активный отдых и занятия спортом на свежем воздухе.


Приложение 1
[image: ][image: ][image: ]
[image: ]
  
     


[image: ][image: ]       
[image: ]
[image: ]


















Приложение 2
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Приложение 3
Школьный универсальный стадион с искусственным покрытием представляет собой футбольно-легкоатлетическое спортивное ядро, состоящее из футбольного поля, прямых и круговых беговых дорожек, площадки для прыжков в длину, универсальной ограждённой спортивной площадки 15х26 м, двух крытых трибун.
Универсальный стадион огорожен по периметру стальным ограждением высотой 1,8 м. 
[image: ]
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Футбольное поле
[image: ]Поле для игры в футбол имеет прямоугольную форму и ограничено боковыми линиями и линиями ворот. Размеры футбольного поля 
приняты оптимальными 20 х 40 м.











Баскетбольно-волейбольная площадка
Универсальная спортивная площадка для волейбола и баскетбола, 
размеры 15 х 26 м, площадь - 390 кв. м. с установленными баскетбольными щитами и волейбольной сеткой. Зона имеет стальное ограждение (высота 4-4.5 метра). По длине площадки установлены 4 прожектора для игр 
в вечернее время суток.  
[image: ]Рекомендуется зимнее использование сооружения (за исключением площадок и полей с синтетическим и газонным покрытием) для заливки катка массового катания.
Сектор для прыжков, беговая дорожка
Длина дорожки для разбега на стадионе должна быть 30 м. Ширина дорожки для разбега 1,25 м. На дорожках для разбега устанавливается планка для отталкивания прыгуна. Яма для приземления глубиной 
не менее 0,5 м заполняется мелкозернистым песком до уровня дорожки для разбега. 
[image: ]Беговая дорожка на стадионе – это 4 полосы. Овальная зона 
с замкнутыми линиями для бега называется треком. Ширина дорожки - 
85 см с входящими в неё 5 см разметочной линии. 
     

Зона зрителей
Учитывая перспективу проведения спортивных массовых мероприятий на реконструированном стадионе, следует рассмотреть вопрос 
размещения зрителей. Несколько рядов модульных трибун будет 
наилучшим решением для размещения учащихся на школьных занятиях, участников и посетителей на развлекательно-массовых мероприятиях.
[image: ]
[image: ][image: ]Освещение

Ограждения
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Ограждение стадиона                    Ограждение волейбольно-баскетбольной
                                                                            площадки
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